

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಒಳಾಡಣಿತ ಇಲಾಖೆ
ಮತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ

ಅಂತರ್ ಇಲಾಖಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಸುಸ್ಥಾಗತ

Junction Improvement Programme

Top Priority Junctions

1. Goraguntepalya Junction
2. Hebbal Junction
3. K R Puram Junction
4. Silk Board Junction.

Priority Junctions

1. IbbaluruJunction
2. Sarakki Junction
3. Kadibeesanahalli Junction
4. Devarabeesanahalli Junction.
5. Sumanahalli Junction
6. Varthur kodi Junction

ಯಶವಂತಪುರ ಸಂಚಾರ ಮೋಲೀನ್ ತಣಿ ಸರಹದಿನ ಗೋರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ

ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1.	ಗೋರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಎ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಸ್ಕೈವಾಕ್ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಸದರಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು.	ನೀರಿನ ಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಸ್ಕೈವಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಎ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಎ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು.
2.	ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಕಾಲೇಜ್‌ವರೆಗೆ ಮೂರಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	ನುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
3.	ಪೀಣ್ಯ ಪ್ಲೈಬ್‌ವರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂ.ಇ.ಎ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೂರಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
4.	ಗೋರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೇಟ್‌ಲ್ರೋ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯು ಮೂರಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ದು, ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
5.	ಗೋರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಾಜ್ ವಿವಾಂತ್ ಹೊಟೆಲ್ ಜಾಗವನು ಪ್ರೀ-ಲೆಫ್ಟ್ ಟಿನ್‌ ಆಗುವಂತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಭೂ ವಿವಾದದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು.

ಯಶವಂತಮರ ಸಂಚಾರ ಮೋಲೀನ್ ತಾಣ ಸರಹದಿನ ಗೋರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ
ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6.	ಬಿಡಿವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಡೆ ತೆರಳುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರು ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿವ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದ ಕಾಂಪೋಂಡ್ ಗೋಡೆ ಪಕ್ಕ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	
7.	ಪೀಣ್ಯ ಮೇಟ್‌ಲ್ರೋ ಸ್ಪೇಷನ್‌ಯಿಂದ ಗೋರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯವರೆಗೆ ಸಿಎಂಟೆಂಟ್ ದೀಘ್ರ್ ಕಾಲದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಫೆರಿನ್ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಮರ್ಟ್‌ಪಾಠ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	
8.	ಎಫ್.ಟಿ.ಎ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಪೀಣ್ಯ ಪ್ಲೈಟ್‌ವರ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ದೀಘ್ರ್ ಕಾಲದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಸುವುದು	
9.	ಎಫ್.ಟಿ.ಎ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಫ್‌ವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಫ್.ಟಿ.ಎ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಡ ತಿರುವ ಪಡೆದು ಮಾಡ್ರಾ ಬ್ರೀಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎ.ಟಿ.ಎ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಲು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು	

ಯಶವಂತಮರ ಸಂಚಾರ ಮೋಲೀನ್ ತಾಣ ಸರಹದಿನ ಗೋರಗುಂಟಿ ಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ
ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ನಂ	ಗೋರಗುಂಟಿಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10.	ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೀಣ್ಯ ಬಸ್ ಬೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಗರದ ಬಳಿಗಡೆ ತೆರಳಲು ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು.	
11.	ಗೋರಗುಂಟಿಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಎ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊಣಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗ್ರಾಮ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹವಮಾನದ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗ್ರಾಮ ಮಾಡುವುದು.	
12.	ಸಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಎ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಚಿತರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಂಕಾಲಯವನ್ನು ಶುಚಿತ್ವಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.	

ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಡ್ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು



Shop No. 23/B-5-2, 2nd Stage, Industrial Suburb, Raja Industrial Estate, Yeswanthpur, Bengaluru, Karnataka 560022, India

Bengaluru
Karnataka
India

2022-07-14(Thu) 11:37(AM)



24°C
75°F



SGHM+TCO, Raja Industrial Estate, Yeswanthpur, Bengaluru, Karnataka 560022, India

Bengaluru
Karnataka
India

2022-07-14(Thu) 11:37(AM)



ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು



ಗೊರಸುಂಟೆಪಾಲ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು



ಗೊರಗುಂಟಪ್ಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು



ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೋಲೀಸ್ ತಾಣ ಸರಹದಿನ ಕೆನಕಪುರ ರಸ್ಯೆಯ ಸಾರಕ್ಕಿನ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾರಕ್ಕಿನ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1.	ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪ್ತ ಲೈನ್, ರಿಖ್ಯಾಭಾರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೊನ್ಯ ಸಹನೆ (ರಿಖ್ಯಾರೋ ಟಾಲರ್ನ್) ರಸ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು.	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹವಮಾನದ ಮೊಣಗೊಳಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪ್ತ ಲೈನ್, ರಿಖ್ಯಾಭಾರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೊನ್ಯ ಸಹನೆ (ರಿಖ್ಯಾರೋ ಟಾಲರ್ನ್) ರಸ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
2.	ಸಾರಕ್ಕಿನಿಂದ ಇಲಿಯಾನ್‌ನಗರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3.	ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ (ಹೊರವತ್ತುಲ ರಸ್ತೆ)ಯಲ್ಲಿ ಸಾರಕ್ಕಿನ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಟ್‌ಲ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ತಾಂ ವತ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಮೆರ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುಯವ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಮೆರ್‌ನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಮೆರ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಸಂಚಾರ ಮೋಲೀನ್ ತಣಿ ಸರಹದಿನ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಾರಕ್ಕಿನ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ನಂ	ಸಾರಕ್ಕಿನ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4.	ಪಾದಚಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಬರದಂತೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಟ್ಟಾಟ್ ಗ್ರಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೈಫ್ರೆದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೊಣಾಗೆನೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
5.	ಕೊಣಾನಕುಂಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಎಡ ತಿರುವು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6.	ಸಾರಕ್ಕಿನ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಇಲಿಯಾನ್‌ನಗರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7.	ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ (ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ)ಯಲ್ಲಿ ಸಾರಕ್ಕಿನ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಟೆಲ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಮಾರ್ನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಮಾರ್ನನ್ನು ಸ್ಥಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

**ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಂಟ್ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೋಲೀಸ್ ತಾಣಿ ಸರಹದಿನ ಕನಕಮರ ರಸ್ತೆಯ ಸಾರಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ಅಪ್ರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರ**

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾರಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8.	ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ (ಹೊರವತ್ತುಲ ರಸ್ತೆ)ಯಲ್ಲಿ ಸಾರಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಟ್‌ಲ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ನಾಮಘಾಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ನಾಮಘಾಲಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು.	ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಿರೋ ಟಾಲರೆನ್‌ ಜೋನ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು.	ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
10.	ಜಂಕ್ಷನ್‌ನ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಮುಕ್ತ ತಿರುವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳದ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊಣಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ವಾಹನಗಳ ಮುಕ್ತ ತಿರುವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
11.	ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಂಟ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೈಟ್‌ವರ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
12.	ಕನಕಮರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 14ನೇ ಇ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾರಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾರಾತ್ ಗ್ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೋಲಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿ.	ಸಾರಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ 14ನೇ ಇ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾರಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೋಲಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಾರಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು




Sarakki Signal, Umarbagh Layout, J. P. Nagar, Karnataka 560078, India

Bengaluru
Karnataka
India

2022-07-21(Thu) 06:13(pm)



28°C
82°F



WH4F+G9P, Rose Garden, JP Nagar Phase 6, J. P. Nagar, Karnataka 560078, India


Bengaluru
Karnataka
India

2022-07-21(Thu) 11:27(pm)



24°C
75°F

ಸಾರಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು



Sarakki Signal, Gangadhar Nagar, 1st Phase, J. P. Nagar, Bengaluru, Karnataka 560078, India

Bengaluru

Karnataka

India


2022-07-16(Sat) 03:10(am)

23°C

73°F



ಸಾರಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು



ಸಾರಕ್ಕೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು



ಸಾರಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು




Sarakki Signal, Gangadhar Nagar, 1st Phase, J. P. Nagar, Bengaluru, Karnataka 560078, India

Bengaluru
Karnataka
India

2022-07-17(Sun) 02:42(am)



23°C
73°F



1, Ring Rd, near Union Bank Of India, Rose Garden, JP Nagar Phase 6, J. P. Nagar, Bengaluru, Karnataka 560092, India

Bengaluru
Karnataka
India

2022-07-17(Sun) 02:46(am)



23°C
73°F



ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ
ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು



Hebbal Bridge, Vayunandana Layout, Hebbal Kempapura, Bengaluru, Karnataka 560024, India

Bengaluru
Karnataka
India



31°C
88°F

2022-07-20(Wed) 03:07(pm)

Google

ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು



5, Sankey Rd, High Grounds, Seshadripuram, Bengaluru, Karnataka 560020, India

Bengaluru
Karnataka
India


2022-07-21(Thu) 02:57(pm)



29°C
84°F



ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು



ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು



Potholes(4545) identified by Bengaluru City Traffic Police submitted to the Monday Morning Co-ordination Committee Meeting under the Chairmanship of Hon'ble Additional Chief Secretary, UDD as on Dated:24.07.2022

Sl no	Division	Total BBMP			Road Infrastructure			Wards			Projects			Python			Smart City			BMRCL			Outside BBMP			
		Nos of Potholes	Attended	Balance	Nos of Potholes	Attended	Balance	Nos of Potholes	Attended	Balance	Nos of Potholes	Attended	Balance	Nos of Potholes	Attended	Balance	Nos of Potholes	Attended	Balance	Nos of Potholes	Attended	Balance	Nos of Potholes	Attended	Balance	
1	East	578	499	79	224	224	0	221	217	4	1	1	1	97	25	72	31	31	0	4	1	3	0	0	0	0
2	West	1340	888	452	186	178	8	829	661	168	154	24	130	170	25	145	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	South	326	259	67	136	136	0	148	119	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	38	4	4	0	0
4	Mahadevpura	285	251	34	221	221	0	33	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	29	29	0	0
5	KR pura	38	19	19	18	13	5	20	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bommanahalli	413	369	44	258	242	17	44	16	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0
7	Dasarahalli	337	268	69	179	166	13	102	49	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53	0
8	RR-nagar	298	227	71	173	156	17	75	60	15	9	0	9	9	0	9	0	0	0	21	0	21	11	11	0	0
9	Yelahanka	167	152	15	107	105	2	47	34	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0
Total		3782	2932	850	1502	1441	62	1519	1163	356	164	25	140	276	50	226	32	31	1	65	1	64	221	221	0	
10	Location not found/yet to identify	763																								
	Grand total	4545																								

NOTE:

TOTAL identify potholes	4545
Location not found / yet to identify	763
	3782
Outside BBMP Limits	221
	3561
Attended	2711
To be Attended	850



Thank You